

夏 县 教 育 局

关于 2022 年公办园建设项目工作实施方案

为贯彻落实《运城市教育局关于做好 2022 年公办幼儿园建设工作的通知》(运教基【2022】11 号)文件精神,持续扩大公办学前教育资源,根据运城市 2022 年公办幼儿园建设任务目标,结合夏县实际,确定了在城区附近改(扩)建 1 所公办幼儿园的年度任务。为确保建设任务顺利完成,特制定本方案。

一、基本情况

全县共有幼儿园(班)90 个,其中公办园 50 所,附设幼儿班 4 个,民办幼儿园 36 所。城区现有公办幼儿园 3 所,县直示范园 1 所,城区所在地瑶峰镇有城内幼儿园、南关幼儿园 2 所。全县在园幼儿 10903 人,公办园在园幼儿 6279 人,民办园在园幼儿 4624 人,公办园入园幼儿占比 57.59%。全县幼儿毛入园率 99.91%。

二、主要举措

(一)加强组织领导。成立了以县政府分管教育的副县长胡丹英任组长,教育、财政、发改、住建等职能部门负责人为成员的公办幼儿园建设领导小组,由教育部门牵头,各

部门统筹协调，建立了联合工作机制，确保工程如期完成。

(二) 做好科学规划。在充分考虑本地人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势的基础上，统筹规划全县普惠性学前教育资源建设，确定年度任务，计划投入 400 余万元，改（扩）建瑶峰镇下埝底幼儿园，新增建筑面积 980 平方米，预设 3 个班，新增 90 个学位，该项目预计 2022 年 11 月 30 日前完工。

(三) 明确实施步骤。三月份完成改扩建项目立项批复和初设批复；四月底完成图纸设计；五月底完成预算编制和财政评审；六月上旬发布招标公告；七月上旬完成招投标并开工建设；八月上旬完成地基基础工程；十月底完成主体工程；年底前全面竣工。

(四) 发挥部门合力。各部门要根据职能定位，强化责任担当，合力确保改扩建任务按时序高质量推进。教育局要根据夏县学前教育总体布局制定建设方案；发改局要把改（扩）建下埝底幼儿园纳入县发展规划；财政局要及时将下埝底幼儿园建设资金拨付到位，合力支持普惠优质学前教育资源建设；住建局会同教育局对下埝底幼儿园建设、验收等环节工作的监管和落实。

